

Hård vinter har forsinket ny bade- og kajakbro

Det har trukket ud med en ny kajak- og badebro ved Lynderup. Men den kommer i år, lover den projektansvarlige.


Jens Peder Østergaard
jepo@viborgfolkeblad.dk

LYNDERUP: Som en del af områdefornyelsen i Fjordklyngen - samarbejdet mellem en række landsbyer øst for Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning - kommer der en kombineret bade- og kajakbro ved Lynderup Strand.

Den skulle egentlig allerede have været klar til denne sommersæson. Men der er ingen bro endnu.

Skal være i år

Forklaringen er ifølge kommunens projektansvarlige, Lotte Vad Blichfeldt, at vejret i den forgangne vinter ikke



Den kommende bro ved Lynderup Strand er som et madpakkeshus og et toilet, der allerede er etableret, en del af Fjordklyngens områdefornyelse. Illustration: Viborg Kommune

gjorde det muligt at bygge broen inden 1. marts, sådan som det var planen.

- Ifølge byggetilladelsen må broen ikke laves mellem 1. marts og 1. august, fordi det er ynglesæson for fugle i området. Og på grund af den hårde vinter, kunne vi ikke blive

færdige inden 1. marts i år, siger Lotte Vad Blichfeldt.

Kommunens frist for at få bygget broen er nu udgangen af 2024.

Ellers forsvinder statsstøtten til områdefornyelsen og dermed også til broen i Lynderup.

Den er sat til at koste en million kroner, hvoraf staten via landdistriktsmidler betaler en tredjedel, kommunen resten.

- Men vi regner da med at gøre det en gang i sensommeren, siger Lotte Vad Blichfeldt. Det er altså muligt, at ka-



Den nye bro ved Lynderup Strand glimrer stadig ved sit fravær... Arkivfoto: Viborg Kommune

I Ifølge byggetilladelsen må broen ikke laves mellem 1. marts og 1. august.

LOTTE VAD BLICHFELDT, PROJEKTANSVARLIG FOR VIBORG KOMMUNE

jakroere, badende og andre, der færdes i området, vil kunne benytte den nye bro, før køligere vejr sætter ind igen.

Broen bliver 24 meter lang, 1,5 meter bred - og får for enden en nedsunken repos på 4,5 kvadratmeter. Reposen er særligt beregnet på, at kajak-

roere kan lægge til og fra, men den kan selvfølgelig også benyttes af badende.

I projektet ved Lynderup Strand indgår også en toiletbygning og et madpakkeshus, som allerede er etableret.